

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۱) افزایش درصد استفاده صحیح از روشها از طریق بهبود کیفیت ارائه خدمات

جدول فعالیتهای تفضیلی برنامه جاری

استراتژی (۱) باز آموزی پزشکان و پرسنل

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	اعلام نیاز آموزشی به معاونت	پزشکان عمومی و خانواده	۸۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه اول	مکاتبه	—	—	—	—	—
۲	ارسال لیست اسامی جهت تأیید شرکت در کلاس آموزشی	پزشکان عمومی و خانواده	۸۰	ب.خ. شهرستان	م.ب. کلیه شهرستانها	سه ماهه سوم	—	—	مستندات	—	—	—
۳	تهیه و تکثیر فرمها و دستورالعمل	“	۸۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه سوم	—	کاغذ	مستندات	۳۰۳۰۶	واحد تکثیر ۴۰۰۰	۱/۴۰۰/۰۰۰
۴	درخواست امتیاز باز آموزی جهت پزشکان	پزشکان عمومی	۸۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه سوم	تکمیل فرمها	فرم درخواست امتیاز	مستندات	—	—	—
۵	برگزاری کلاس آموزش دستورالعمل و فرمهای جدید پزشکی که در سه سال اخیر دوره ندیدند	پزشکان عمومی	۸۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه سوم	تشکیل کلاس دو روزه	—	تست	۳۰۳۰۶	پذیرایی: ۸۰۰۰۰ حق التدریس: ۲/۰۰۰/۰۰۰ تکثیر: ۴۰۰۰	۱۲/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
۶	تهیه مستندات و جمع بندی نتایج جهت معاونت آموزشی و تهیه گواهی	پزشکان عمومی	۸۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه سوم	—	—	مستندات	—	—	—
۷	آموزش پرسنل جدیدالورود	پرسنل جدید	۴۰	ب.خ. شهرستان	م.ب. کلیه شهرستانها	طول سال	عملی و تنوری	—	—	—	—	—

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۱) افزایش درصد استفاده صحیح از روشها از طریق بهبود کیفیت ارائه خدمات
 استراتژی (۲) ایجاد انگیزه در پرسنل از طریق بهبود سیستم پایش و ارزشیابی

جدول فعالیتهای تفصیلی برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	برگزاری آزمون پرسنل بهداشت خانواده و مامایی	پرسنل بهداشت خانواده و ماما	۴۵۰	ب.خ. استان	م.ب. کلیه شهرستان	سه ماهه آخر	مکاتبه	سؤال	برگزاری آزمون	۳۰۳۰۶	۳۰۰۰	۱/۳۵۰/۰۰۰
۲	تکمیل چک لیست تنظیم خانواده در نظارتها	پرسنل بهداشت خانواده و بهورز	—	کارشناس ناظر	م.ب. کلیه شهرستانها	طول سال	مصاحبه و بررسی دفاتر	چک لیست	بررسی و مصاحبه	—	—	—
۳	تهیه پس خوراند به مرکز و خانه بهداشت	پرسنل بهداشت خانواده و بهورز	—	کارشناس ناظر	م.ب. کلیه شهرستانها	طول سال	—	—	بررسی پس خوراندها	—	—	—
۴	ارسال نمودار مقایسه ای امتیاز بازدیدها به کلیه مراکز جهت ایجاد انگیزه	پرسنل بهداشت خانواده و بهورز	—	ب.خ. کلیه شهرستانها	م.ب. کلیه شهرستانها	طول سال	—	—	بررسی پس خوراندها	—	—	—
۵	توجیه پرسنل از نظر وضعیت شاخصها از طریق ارسال نمودارها به مراکز و تشکیل جلسه	پرسنل بهداشت خانواده و بهورز	—	ب.خ. شهرستان	کلیه شهرستانها	سه ماهه اول و دوم	جلسه - مکاتبه	—	—	—	—	—
۶	تشویق ۲ نفر از پرسنلی که در هر شهرستان که بیشترین کاهش حاملگی ناخواسته را در جمعیت تحت پوشش منطقه خود داشته اند	پرسنل بهداشت خانواده و بهورز	۲۲	ب.خ. شهرستان	م.ب. کلیه شهرستانها	سه ماهه دوم	بررسی شاخص	لوح تقدیر جایزه	مستندات	—	واحد ۲۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰
۷	تشویق ۲ نفر از پرسنلی که در هر شهرستان که بیشترین افزایش پوشش روش مطمئن را در جمعیت تحت پوشش منطقه خود داشته اند	پرسنل بهداشت خانواده و بهورز	۲۲	ب.خ. شهرستان	م.ب. کلیه شهرستانها	سه ماهه دوم	بررسی شاخص	لوح تقدیر جایزه	مستندات	—	واحد ۲۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰
۸	تشویق پرسنلی که بهترین کیفیت ارائه خدمات و رضایت گیرنده خدمت را داشته اند	پرسنل بهداشت خانواده و بهورز	۲۲	ب.خ. شهرستان	م.ب. کلیه شهرستانها	طول سال	بررسی فعالیت	لوح تقدیر جایزه	نظارت	—	واحد ۲۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰
۹	توزیع حق الزحمه بر اساس موارد ارجاع	پرسنل بهداشت خانواده و بهورز	—	ب.خ. شهرستان	م.ب. کلیه شهرستانها	طول سال	بررسی فرم ارجاع	—	مستندات	۳۰۳۰۶	—	—

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۱) افزایش درصد استفاده صحیح از روشها از طریق بهبود کیفیت ارائه خدمات
 استراتژی (۴) افزایش دسترسی به وسایل کمک آموزشی

جدول فعالیتهای تفضیلهای برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	پیگیری دریافت اعتبار جهت تکثیر بروشورها از وزارت	استفاده کنندگان		ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه سوم	مکاتبه					
۲	تهیه و تکثیر پمفلت نحوه استفاده صحیح از کاندوم	استفاده کنندگان کاندوم	۳۰۰۰۰	کارشناس تنظیم خانواده استان	م.ب. استان	سه ماهه چهارم				۳۰۳۰۶	هر عدد ۸۰۰ ریال	۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۳	تهیه و تکثیر پمفلت روش اورژانس	استفاده کنندگان کاندوم	۵۰۰۰۰	کارشناس تنظیم خانواده استان	م.ب. استان	سه ماهه چهارم				۳۰۳۰۶	هر عدد ۶۰۰ ریال	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	تهیه و تکثیر پمفلت سیکلوفم	استفاده کنندگان آمپول	۴۰۰۰	ب.خ. استان بافق	م.ب. استان بافق	سه ماهه چهارم		کاغذ	آزمون میدانی	۳۰۳۰۶	هر عدد ۱۰۰۰ ریال	۴/۰۰۰/۰۰۰
۵	تهیه و تکثیر پمفلت آی یو دی	زنان همسر دار	۱۰۰۰۰	ب.خ. استان و میبد	شهرستان میبد	سه ماهه چهارم		کاغذ	نظر سنجی	۳۰۳۰۶	هر عدد ۸۰۰ ریال	۸/۰۰۰/۰۰۰
۶	تکثیر بروشور نحوه استفاده صحیح از قرص ال دی و تری فازیک	استفاده کنندگان قرص	۱۵۰۰۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه چهارم		کاغذ	آزمون میدانی	۳۰۳۰۶	هر عدد ۹۰۰ ریال	۱۳/۵۰۰/۰۰۰
۷	تکثیر بروشور نحوه استفاده صحیح از قرص لاینسترونول	استفاده کنندگان قرص	۱۰۰۰۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه چهارم		کاغذ	آزمون میدانی	۳۰۳۰۶	هر عدد ۸۰۰ ریال	۸/۰۰۰/۰۰۰
۸	تکثیر بروشور آمپولهای سه ماهه	استفاده کنندگان آمپول	۵۰۰۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه چهارم		کاغذ	آزمون میدانی	۳۰۳۰۶	هر عدد ۱۰۰۰ ریال	۵/۰۰۰/۰۰۰
۹	تکثیر بروشور وازکتومی	مردان همسر دار	۶۰۰۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه چهارم		کاغذ	آزمون میدانی	۳۰۳۰۶	هر عدد ۱۰۰۰ ریال	۶/۰۰۰/۰۰۰

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۲) افزایش درصد پوشش روشهای مطمئن

استراتژی (۱) آموزش زنان همسر دار

جدول فعالیتهای تفصیلی برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل نامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	شناسایی و آموزش زنان زیر ۱۸ سال که از روش مطمئن استفاده نمی کنند در مورد عوارض روش طبیعی و حاملگیهای ناخواسته در معرض خطر	زنان زیر ۱۸ سال همسر دار	—	ب.خ. شهرستانها	کلیه م.ب.درمانی.و خانه بهداشت	طول سال	بررسی دفاتر	—	مستندات	—	—	—
۲	شناسایی و آموزش زنان ۳۵ سال به بالا که از روش مطمئن استفاده نمی کنند در خصوص عوارض روش طبیعی و حاملگیهای ناخواسته و در معرض خطر	زنان بالای ۳۵ سال همسر دار	—	ب.خ. شهرستانها	کلیه م.ب.درمانی.و خانه بهداشت	طول سال	بررسی دفاتر	—	مستندات	—	—	—
۳	شناسایی و آموزش زنانیکه از آخرین بارداری آنها کمتر از ۳ سال می گذرد و روش مطمئن استفاده نمی کنند در خصوص عوارض روش طبیعی و حاملگیهای ناخواسته و در معرض خطر	زنانی که از آخرین باردرایشان کمتر از ۳ سال میگذرد	—	ب.خ. شهرستانها	کلیه م.ب.درمانی.و خانه بهداشت	طول سال	بررسی دفاتر	—	مستندات	—	—	—
۴	شناسایی و آموزش زنان دارای بیش از ۴ بارداری که از روش مطمئن استفاده نمی کنند در خصوص عوارض روش طبیعی و حاملگیهای ناخواسته و در معرض خطر	زنان بیش از ۴ بارداری دارای همسر	—	ب.خ. شهرستانها	کلیه م.ب.درمانی.و خانه بهداشت	طول سال	بررسی دفاتر	—	مستندات	—	—	—
۵	شناسایی و آموزش زنان که از روش مطمئن استفاده نمی کنند در خصوص عوارض روش طبیعی و حاملگیهای ناخواسته و در معرض خطر	زنان همسر دار	—	ب.خ. شهرستانها	کلیه م.ب.درمانی.و خانه بهداشت	طول سال	بررسی دفاتر	پذیرایی و کمک آموزشی	نظر سنجی	—	—	—
۶	تشکیل کلاس آموزشی نوعروسان وزنان تحت پوشش کمیته امداد در خصوص حاملگیهای ناخواسته و در معرض خطر	زنان تحت پوشش کمیته	—	ب.خ. شهرستانها	بافق/مهریز/بهباد/ یزد/طبس/ صدوق	طول سال	تشکیل کلاس	کمک آموزشی	نظر سنجی	—	—	—
۷	تشکیل کلاس آموزشی زنان تازه زایمان کرده شیرده در خصوص حاملگیهای ناخواسته و در معرض خطر	زنان همسر دار	—	ب.خ. شهرستان	مهریز /طبس/صدوق	طول سال	تشکیل کلاس	کمک آموزشی	نظر سنجی	—	—	—
۸	تشکیل کلاس آموزشی عوارض حاملگی ناخواسته و در معرض خطر هنرجویان	هنرجویان فنی و حرفه ای	۳۰۰	ب.خ. شهرستان	یزد	طول سال	تشکیل کلاس	کمک آموزشی	نظر سنجی	۳۰۳ ۰۶	واحد ۳۰۰۰	۹۰۰/۰۰۰
۹	تشکیل کلاس آموزشی عوارض حاملگی ناخواسته و در معرض خطر دختران عقد کرده	دختران عقد کرده زیر ۱۸ سال	—	ب.خ. شهرستان	یزد/ صدوق	طول سال	تشکیل کلاس	کمک آموزشی	نظر سنجی	—	—	—
۱۰	تکثیر و توزیع پمفلت حاملگی ناخواسته	زنان همسر دار	۳۰۰۰۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه سوم	—	کاغذ	نظر سنجی	۳۰۳ ۰۶	هر عدد ۸۰۰ ریال	۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۱	چاپ مقاله	زنان همسر دار	۳	ب.خ. شهرستان	یزد/ بافق/ خاتم	سه ماهه سوم	تهیه پیام	—	نظر سنجی	۳۰۳ ۰۶	—	۳۰۰/۰۰۰

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۲) افزایش درصد پوشش روشهای مطمئن

استراتژی (۲) آموزش مردان همسر دار

جدول فعالیتهای تفصیلی برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	آموزش مردانی که زن در معرض خطر دارند و از روش طبیعی استفاده می کنند در مورد عوارض حاملگی در معرض خطر و ناخواسته	مردان همسر دار	—	ب.خ. شهرستان	کلیه م.ب.درماتی.و خانه بهداشت	طول سال	بررسی دفاتر	—	مستندات	—	—	—
۲	تشکیل کلاس آموزشی در خصوص مضرات روش طبیعی و عوارض حاملگی ناخواسته و در معرض خطر رابطین مرد ادارات	رابطین مرد ادارات	۱۵۰	ب.خ. شهرستان	یزد- تفت-طبس	طول سال	تشکیل کلاس	پذیرایی و کمک آموزشی	نظر سنجی	۳۰۳۰۶	واحد ۳۰۰۰	۴۵۰/۰۰۰
۳	تشکیل کلاس آموزشی در خصوص مضرات روش طبیعی و عوارض حاملگی ناخواسته و در معرض خطر کارگر و بهداشتیان کار / پرسنل راه آهن	کارگران / بهداشتیان کار / پرسنل راه آهن	—	ب.خ. شهرستان	یزد/ طبس	طول سال	تشکیل کلاس	کمک آموزشی	نظر سنجی	—	—	—
۴	تشکیل کلاس آموزشی در خصوص مضرات روش طبیعی و عوارض حاملگی ناخواسته و در معرض خطر بهزیستی	بهزیستی	—	ب.خ. شهرستان	یزد	طول سال	تشکیل کلاس	کمک آموزشی	نظر سنجی	—	—	—
۵	تشکیل کلاس آموزشی عوارض حاملگی ناخواسته و در معرض خطر نیروی انتظامی	نیروی انتظامی	۱۰۰	ب.خ. شهرستان	یزد/ بافق/	طول سال	تشکیل کلاس	پذیرایی و کمک آموزشی	نظر سنجی	۳۰۳۰۶	واحد ۳۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰
۶	چاپ مقاله	مردان همسر دار	۳	ب.خ. شهرستان	یزد/ بافق	سه ماهه دوم	—	—	نظر سنجی	۳۰۳۰۶	—	۳۰۰/۰۰۰

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۲) افزایش درصد پوشش روشهای مطمئن

استراتژی (۴) افزایش دسترسی به خدمات تنظیم خانواده

جدول فعالیتهای تفصیلی برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	بررسی موجودی انبار در پایان سال	---	---	ب.خ استان و شهرستانها	م.ب. شهرستان م.ب. استان	اول سال	بررسی موجودی	---	---	---	---	---
۲	برآورد اقلام مورد نیاز براساس روند مصرف در ۴ سال گذشته	---	---	ب.خ استان و شهرستانها	م.ب. شهرستان م.ب. استان	اول سال	بررسی موجودی	---	---	---	---	---
۳	مکاتبه با شرکتهای دارویی	---	---	ب.خ استان	م.ب. استان	طولسال	مکاتبه تلفنی	---	---	---	---	---
۴	پیگیری دریافت اعتبار از وزارت	---	---	ب.خ استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه تلفنی	---	---	---	---	---
۵	خرید قرص ال دی *	داوطلبین دریافت	۵۰۰۰۰	ب.خ استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه تلفنی	فرم درخواست	موجودی انبار	۳۰۳۰۶	واحد ۱۶۸۳	۸۴/۱۵۰/۰۰۰
۶	خرید قرص لاین *	داوطلبین دریافت	۱۳۰۰۰	ب.خ استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه تلفنی	فرم درخواست	موجودی انبار	۳۰۳۰۶	واحد ۴۵۳۷	۵۸/۹۸۱/۰۰۰
۷	خرید قرص تری فازیک *	داوطلبین دریافت	۱۲۰۰۰	ب.خ استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه تلفنی	فرم درخواست	موجودی انبار	۳۰۳۰۶	واحد ۲۵۶۱	۳۰/۷۳۲/۰۰۰
۸	خرید قرص لونورجسترویل *	داوطلبین دریافت	۱۸۰۰۰۰	ب.خ استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه تلفنی	فرم درخواست	موجودی انبار	۳۰۳۰۶	واحد ۱۴۶۴	۲۶۳/۵۲۰/۰۰۰
۹	خرید کاندوم *	داوطلبین دریافت	۳۷۵۰۰	ب.خ استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه تلفنی	فرم درخواست	موجودی انبار	۳۰۳۰۶	واحد ۸۵۰۰۰	۳/۱۸۷/۵۰۰/۰۰۰
۱۰	خرید آی یو دی *	داوطلبین دریافت	۵۱۰۰	ب.خ استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه تلفنی	فرم درخواست	موجودی انبار	۳۰۳۰۶	واحد ۱۵۰۰۰	۷۶/۵۰۰/۰۰۰
۱۱	خرید آمپول dmpa *	داوطلبین دریافت	۸۵۰۰	ب.خ استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه تلفنی	فرم درخواست	موجودی انبار	۳۰۳۰۶	واحد ۶۷۳۳	۵۷/۲۳۰/۵۰۰
۱۲	خرید آمپول سیکلوفم *	داوطلبین دریافت	۱۶۵۰۰	ب.خ استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه تلفنی	فرم درخواست	موجودی انبار	۳۰۳۰۶	واحد ۵۴۱۶	۸۹/۳۶۴/۰۰۰
۱۳	تجهیز و راه اندازی مرکز آی یو دی گذاری	زنان همسر دار	۳	ب.خ استان	مراکز پیش بینی نشده	سه ماهه سوم	---	تجهیزات استاندارد	---	گسترش	---	---

* اقلام با توجه به میزان مصرف در سال ۹۱ و نیمه سال ۹۲ و کسر از موجودی انبار پیش بینی شده است

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۳) بهبود کیفیت کنتراسپتیو توزیع شده

استراتژی (۲) بررسی کیفیت کنتراسپتیو توزیع شده در سیستم

جدول فعالیتهای تفضیلی برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	بررسی دوره ای تاریخ انقضاء کنتراسپتیوها	پ کلینیک و بهورزان و ستاد	—	پ کلینیک و بهورزان و گروه ناظر	کلیه م.ب.د و خ.ب و انبار	طول سال	—	—	بررسی ارقام	—	—	—
۲	بررسی مقطعی نشانه های عدم کیفیت کنتراسپتیو	پ کلینیک و بهورزان و ستاد	—	پ کلینیک و بهورزان و گروه ناظر	کلیه م.ب.د و خ.ب و انبار	طول سال	بررسی ارقام	—	مستندات ارقام موجود	—	—	—
۳	بررسی نظرات دریافت کنندگان خدمت در خصوص نوع کنتراسپتیو توزیع شده (اعم از رضایت و عدم رضایت)	پ کلینیک و بهورزان	—	پ کلینیک و بهورزان ناظر منطقه	کلیه م.ب.د و خ.ب	طول سال	مصاحبه	—	مستندات	—	—	—
۴	جمع بندی نظرات دریافت کنندگان خدمت در خصوص نوع کنتراسپتیو توزیع شده (اعم از رضایت و عدم رضایت) و ارسال به ستاد شهرستان	پ کلینیک و بهورزان	—	پ کلینیک و بهورزان ناظر منطقه	کلیه م.ب.د و خ.ب	طول سال	—	—	مستندات	—	—	—
۵	جمع بندی نظرات دریافت کنندگان خدمت در خصوص نوع کنتراسپتیو توزیع شده (اعم از رضایت و عدم رضایت) به استان	کارشناس ستاد شهرستان ب.خ	—	کارشناس ستاد شهرستان ب.خ	م.ب. شهرستان	طول سال	—	—	مستندات	—	—	—
۶	خرید کنتراسپتیو بر اساس نظرات دریافت شده	ستاد استان ب.خ	—	ستاد استان ب.خ	م.ب. استان	طول سال	—	—	مستندات	—	—	—

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۴) بهبود کیفیت ارائه خدمات مراکز آی یو دی گذاری

استراتژی (۱) افزایش مهارت انجام آی یو دی گذاری توسط ماما

جدول فعالیتهای تفصیلی برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	پیگیری شرکت در آزمون ماما های منتخب معرفی شده جهت آزمون	ماماهای منتخب	۶	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه اول	تلفن مکاتبه	—	مستندات	—	—	—
۲	اعلام نیاز آموزشی به معاونت	پرسنل مامایی	۱۰۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه اول	مکاتبه	—	—	—	—	—
۳	ارسال لیست اسامی جهت تایید شرکت در کلاس آموزشی	پرسنل ماما	۱۰۰	ب.خ. شهرستان	م.ب. کلیه شهرستانها	سه ماهه سوم	—	—	مستندات	—	—	—
۴	تهیه و تکثیر فرمها و دستورالعمل	“	۱۰۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه سوم	—	کاغذ	مستندات	۳۰۳۰۶	واحدتکثیر ۴۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰
۵	برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد سازی آی یو دی گذاری	ماما	۱۰۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه سوم	سه کلاس یکروزه	مولاژ - وسایل کمک آموزشی	مستندات	۳۰۳۰۶	۸۰۰۰۰ پذیرایی ۳۰۰۰۰۰ تدریس	۸/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰
۶	تهیه لیست پرسنل مامایی جهت انجام پایش مجدد و پایش اولیه	مامایی و مربیان دانشگاه	۱۰۰	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه دوم	—	—	مستندات	—	—	—
۷	پایش و تکمیل چک لیست استاندارد سازی آی یو دی	ماما	—	مامایی منتخب	مراکز آی یو دی گذاری	سه ماهه دوم و سوم	تکمیل چک لیست	چک لیست	مستندات	—	—	—
۸	ورود اطلاعات چک لیست های تکمیل شده در سایت وزارت	ماما	—	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه چهارم	—	چک لیست	مستندات	—	—	—
۹	تهیه گواهی مجوز ادامه آی یو دی گذاری برای مامایی که امتیاز لازم را کسب نموده اند	ماما	—	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه چهارم	—	کاغذ	مستندات	—	—	—

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۴) بهبود کیفیت ارائه خدمات مراکز آی یو دی گذاری

استراتژی (۲) استاندارد کردن فضای آی یو دی گذاری

جدول فعالیتهای تفضیلی برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	بررسی وضعیت موجود بمنظور استاندارد نمودن مراکز آی یو دی گذاری مکان و تجهیزات	—	۱۰۸	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز آی یو دی گذاری	سالی یکبار	مقایسه با استاندارد	چک لیست	بررسی چک لیست	—	—	—
۲	بررسی ست های موجود در مرکز آی یو دی گذاری	—	—	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز آی یو دی گذاری	سالی یکبار	مقایسه با استاندارد	—	بررسی ست ها	—	—	—
۳	پیگیری تعمیر وسایل و تجهیزات مرکز	—	۱۰۸	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز آی یو دی گذاری	طول سال	—	—	—	جاری	—	—
۴	اعلام کسری مراکز آی یو دی گذاری	—	—	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز آی یو دی گذاری	سالی یکبار	—	—	—	—	—	—
۵	خرید اقلام کسری با توجه به اعتبار مواد مصرفی در اسناد تنظیم خانواده	—	—	ب.خ م.ب شهرستان	ب.خ م.ب شهرستان	فصلی	درخواست خرید	—	مستندات	۳۰۳۰۶	—	—
۶	نصب بنر های مناسب جهت اتاق iud	مراکز iud	۱۰۸	ب.خ استان و شهرستان	م.ب. استان و شهرستان	طول سال	—	—	—	۳۰۳۰۶	هر بندر ۲۰۰/۰۰۰	۲۱/۶۰۰/۰۰۰
۷	جایگزین نمودن اتوکلاو به جای فور در صورت امکان	مراکز iud	۱۰۸	ب.خ استان و شهرستان	م.ب. استان و شهرستان	طول سال	—	اتوکلاو	چک لیست	گسترش	—	—
۸	نصب بورد وسایل پیشگیری از بارداری جهت مشاوره در اتاق آی یو دی گذاری	مراکز فاقد بورد	۵۰	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز آی یو دی گذاری	طول سال	—	بورد وسایل پیشگیری	بررسی چک لیست	۳۰۳۰۶	۱۰۰/۰۰۰	۵۰۰۰/۰۰۰

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۵) بهبود کیفیت ارائه خدمات وازکتومی

استراتژی (۱) افزایش مهارت انجام NSV توسط پزشکان

جدول فعالیتهای فیزیکی برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	هماهنگی با پزشك ارشد nsv جهت پایش	پزشکان nsv	۸	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه اول	تلفنی مکاتبه		مستندات			
۲	تهیه برنامه پایش و ارسال به شهرستانها	پزشکان nsv	۸	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه اول			مستندات			
۳	هماهنگی جهت اعزام پزشك nsv به استان	پزشکان nsv	۸	ب.خ. شهرستان	م.ب. شهرستان	سه ماهه اول			مستندات			
۴	تکمیل چك لیست پایش nsv	پزشکان nsv	۸	پزشك ارشد nsv	مرکز آموزشی nsv شهرستان یزد	روز تعیین شده	مشاهده و پایش	چك لیست	مستندات			
۵	ارسال چك لیست تکمیل شده به ستاد استان	پزشکان nsv	۸	پزشك ارشد nsv	مرکز آموزشی nsv شهرستان یزد	سه ماهه دوم		چك لیست	مستندات			
۶	ورود اطلاعات چك لیست های تکمیل شده در سایت وزارت	پزشکان nsv	۸	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه دوم		چك لیست	مستندات			
۷	تهیه گواهی مجوز ادامه کار برای پزشکانی که امتیاز لازم را کسب نموده اند	پزشکان nsv	۸	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه دوم		کاغذ	مستندات			
۸	معرفی پزشکانی که داوطلب دوره nsv هستند	پزشکان nsv		ب.خ. شهرستانها	م.ب. شهرستان	طول سال	مکاتبه					

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

هدف اختصاصی (۵) بهبود کیفیت ارائه خدمات وازتومی

استراتژی (۲) استاندارد کردن فضای NSV

جدول فعالیتهای تفضیلی برنامه جاری

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	بررسی وضعیت موجود مراکز NSV (مکان و تجهیزات)	—	۷	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز NSV	سالی یکبار	مقایسه با استاندارد	چک لیست	بررسی چک لیست	—	—	—
۲	بررسی ست های موجود در مرکز و تامین کسری	—	—	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز NSV	سالی یکبار	مقایسه با استاندارد	ست	بررسی ست ها	—	—	—
۳	پیگیری تعمیر وسایل و تجهیزات مرکز	—	۷	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز nsv	طول سال	—	—	—	جاری	—	—
۴	اعلام کسری مراکز NSV	—	۷	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز NSV	سالی یکبار	—	—	—	—	—	—
۵	خرید اقلام کسری با توجه به اعتبار مواد مصرفی در اسناد تنظیم خانواده	—	—	ب.خ م.ب شهرستان	ب.خ م.ب شهرستان	فصلی	درخواست خرید	—	مستندات	۳۰۳۰۶	—	—
۶	نصب بنرهای مناسب جهت اتاق NSV	مراکز	۱۴	ب.خ م.ب شهرستانها	م.ب. استان و شهرستانها	طول سال	—	—	—	۳۰۳۰۶	هر بنر/۰۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰۰	۲/۸۰۰/۰۰۰
۷	نصب برد وسایل پیشگیری از بارداری در اتاق مشاوره nsv	مراکز فاقد برد	۷	ب.خ م.ب شهرستان	مراکز nsv	طول سال	—	برد وسایل پیشگیری	بررسی چک لیست	۳۰۳۰۶	واحد ۱۰۰/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

جدول سایر فعالیتهای تنظیم خانواده ۹۱

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل نامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱	تشکیل جلسه توجیهی برنامه عملیاتی	بهداشت خانواده و مامایی	۴۵۰	ب.خ. کلیه شهرستانها	م.ب. شهرستانها	سه ماهه اول	جلسه	---	بررسی مستندات	۳۰۳۰۶	۱۰۰۰۰	۴/۵۰۰/۰۰۰
۲	آموزش پرسنل در خصوص نحوه معاینات روتین در زمان مشاوره	پرسنل	۶۰	ب.خ. بافق	م.ب. بافق	سه ماهه اول	ارسال نامه و تشکیل جلسه	---	بررسی مستندات	۳۰۳۰۶	۱۰۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰
۳	جمع آوری تعیین باورهای غلط توسط پرسنل	پرسنل	۶۰	ب.خ. بافق	م.ب. بافق	سه ماهه اول	ارسال نامه و تشکیل جلسه	---	بررسی مستندات	---	---	---
۴	تهیه و تکثیرمطلب باورهای غلط	جامعه	۱۰۰۰	ب.خ. بافق	م.ب. بافق	سه ماهه دوم	---	---	بررسی مستندات	۳۰۳۰۶	۲۰۰۰ ریال واحد	۲/۰۰۰/۰۰۰
۵	برگزاری کارگاه باورهای غلط و دستورالعمل روش پیشگیری	پرسنل بهداشت خانواده و بهورز	۶۰	ب.خ. صدوق	م.ب. صدوق	سه ماهه دوم	کارگاه	کمک آموزشی	پرتست و پست تست	۳۰۳۰۶	به تفکیک ۱۰۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰
۶	برگزاری کلاس آموزشی در خصوص مضرات استفاده از روش طبیعی بهورزان	پرسنل مراکز و بهورزان	۶۰	ب.خ. میبد	م.ب. میبد	سه ماهه دوم	کارگاه	کمک آموزشی	پرتست و پست تست	۳۰۳۰۶	به تفکیک ۱۰۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰
۷	آموزش پرسنل کلینیک در خصوص مشاوره ازدواج	پ.ب.خ.	۴۰	ب.خ. اردکان	م.ب. اردکان	سه ماهه اول	---	---	---	۳۰۳۰۶	۱۰۰۰۰ واحد	۴۰۰/۰۰۰
۸	تشکیل کلاس آموزشی عوارض حاملگی ناخواسته در معرض خطر دختران دبیرستانی	دختران دبیرستانی	---	ب.خ. تفت/ خاتم	م.ب. تفت/ خاتم	طول سال	تشکیل کلاس	کمک آموزشی	نظر سنجی	---	---	---
۹	آموزش مجدد زوجین	زوجین جوان	---	ب.خ. خاتم	م.ب. خاتم	طول سال	---	---	---	---	---	---
۱۰	مقاله سلامت باروری	جامعه	۳	ب.خ. میبد/ خاتم/ صدوق	م.ب. میبد/ خاتم/ صدوق	طول سال	---	---	---	۳۰۳۰۶	۱۰۰۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰
۱۱	تعیین نیازهای آموزشی زوجین جوان	زوجین جوان	۱	ب.خ. استان	م.ب. استان	نیمه اول	---	---	---	۳۰۳۰۶	---	۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۲	تامین سیستم ندای بهداشت جهت شهرستانهای فاقد سیستم	عشق اباد /مروست / بهاباد	۳	ب.خ. استان	م.ب. استان	نیمه دوم	مکاتبه	کیس	---	۳۰۳۰۶	واحد ۷۰۰۰۰۰۰	۲۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۳	تجزیه و تحلیل آمارها سیستم ندای بهداشت بمنظور تعیین نیازهای آموزشی جامعه	---	---	ب.خ. استان شهرستانها	م.ب. استان و شهرستانها	هر سه ماه یکبار	دریافت آمار	---	مقایسه آمار	---	---	---

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

جدول سایر فعالیتهای تنظیم خانواده ۹۱

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل تامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۱۴	اعزام پزشك nsv به شهرستانهاي فاقد پزشك	مردان داوطلب	—	ب.خ. استان	م.ب. استان	طول سال	مکاتبه و اعزام	وسيله نقلیه	—	—	—	—
۱۵	تبلیغات سیستم ندای بهداشت با کد جدید	جامعه	—	ب.خ. استان و شهرستانها	م.باستان و شهرستانها	طول سال	—	—	—	—	—	۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۶	آموزش زندانیان و توزیع اقلام	زندانیان	—	ب.خ. شهرستانها	شهرستانهاي داراي زندان	طول سال	جلسه آموزشی	اقلام پیشگیری	—	—	—	—
۱۷	هماهنگی با مدارس استثنایی و توزیع اقلام	والدین استثنایی	—	ب.خ. یزد/ صدوق	م.ب. یزد/ صدوق	طول سال	جلسه	اقلام پیشگیری	—	—	—	—
۱۸	مسابقه در خصوص تنظیم خانواده و اهداء جایزه	جامعه	—	ب.خ. شهرستان	ابركوه / اردكان	سه ماهه دوم	—	—	—	—	—	۵۰۰/۰۰۰
۱۹	تشکیل جلسه آموزشی جهت سربازان	سربازان	—	ب.خ. شهرستانها	شهرستانها داراي سرباز	طول سال	جلسه	—	—	—	—	—
۲۰	بررسی برنامه عملیاتی شهرستانها و ارائه پس خوراند	—	—	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه اول	—	—	—	—	—	—
۲۱	تهیه عملکرد سالیانه سیستم ندای بهداشت	—	—	ب.خ. استان شهرستانها	م.ب.استان شهرستانها	سه ماهه اول	—	گزارشات	—	—	—	—
۲۲	تهیه عملکرد استانی در راستای برنامه عملیاتی	—	—	ب.خ. استان	م.ب.استان	سه ماهه اول	بررسی گزارشات	—	—	—	—	—
۲۳	تهیه شاخصهای سال گذشته بر اساس ذیج حیاتی	—	—	ب.خ. استان و شهرستانها	م.ب.استان وشهرستانها	سه ماهه اول دوم	—	ذیج	—	—	—	—
۲۴	تهیه عملکرد مراکز مشاوره زوجهای جوان	—	—	ب.خ. استان و شهرستانه	م.ب. استان و شهرستانها	سه ماهه اول	بررسی آمار	—	—	—	—	—
۲۵	تهیه عملکرد مالی استانی	—	—	ب.خ. استان	م.ب. استان	سه ماهه اول	بررسی هزینه ها	—	—	—	—	—
۲۶	تهیه نمودار توزیع اقلام و پیش بینی مصرف کنتراسپتیو ها در سال ۹۱	—	—	ب.خ. استان وشهرستانها	م.ب.استان وشهرستانها	سه ماهه اول	—	فرم ۱۰۸	—	—	—	—
۲۷	تنظیم برنامه نظارت جهت سطوح محیطی	پرسنل مراکز و بهورزان	—	ب.خ. استان و ش	م.ب.استان و شهرستانها	طول سال	—	—	نتایج پایش	—	—	—
۲۸	تهیه پس خوراند نظارتهای انجام شده	—	—	ب.خ. استان و ش	م.ب. استان و ش	طول سال	—	—	بررسی پس خوراند	—	—	—

هدف کلی کاهش حاملگی ناخواسته

جدول سایر فعالیتهای تنظیم خانواده ۹۱

ردیف	عنوان فعالیت	گروه هدف	تعداد	مسئول اجرا	مکان اجرا	زمان اجرا	چگونگی اجرا	تجهیزات مورد نیاز	شیوه پایش و ارزشیابی	محل نامین اعتبار	هزینه به تفکیک	کل هزینه
۲۹	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۲۰۰۰	ب.خ. شهرستان	یزد	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۳۰	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۲۵۰	ب.خ. شهرستان	اردکان	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۲/۵۰۰/۰۰۰
۳۱	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۲۰۰	ب.خ. شهرستان	بافق	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۲/۰۰۰/۰۰۰
۳۲	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۱۰۰	ب.خ. شهرستان	بهباد	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۱/۰۰۰/۰۰۰
۳۳	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۲۰۰	ب.خ. شهرستان	تفت	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۲/۰۰۰/۰۰۰
۳۴	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۲۵۰	ب.خ. شهرستان	مهریز	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۲/۵۰۰/۰۰۰
۳۵	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۲۵۰	ب.خ. شهرستان	میبد	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۲/۵۰۰/۰۰۰
۳۶	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۲۰۰	ب.خ. شهرستان	ابركوه	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۲/۰۰۰/۰۰۰
۳۷	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۱۵۰	ب.خ. شهرستان	صدوق	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۱/۵۰۰/۰۰۰
۳۸	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۱۵۰	ب.خ. شهرستان	خاتم	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۱/۵۰۰/۰۰۰
۳۹	بزرگداشت هفته جمعیت	عموم جامعه	۲۵۰	ب.خ. شهرستان	طیس	تیر ماه	جلسات گروهی	پذیرایی توزیع پمفلت	نظر خواهی از شرکت کنندگان	۳۰۳۰۶	هر نفر ۱۰۰۰۰ ریال	۲/۵۰۰/۰۰۰
۴۰	بررسی فرم ۱۰۸ و ارسال پس خوراند	_____	_____	ب.خ. استان و ش	م.ب استان شهرستانها	فصلی	بررسی آمار	_____	_____	_____	_____	_____
۴۱	بررسی اسناد تنظیم خانواده و مطابقت با آمارها	_____	_____	ب.خ. استان و ش	م.ب استان شهرستانها	طول سال	بررسی آمار	_____	_____	_____	_____	_____
۴۲	نظارت بر اجرای بررسی قرص سانیا	_____	_____	استان یزد،میبد، اردکان	استان یزد،میبد، اردکان	فصلی	_____	_____	_____	_____	_____	_____
۴۳	نظارت بر چگونگی اجرای برنامه عملیاتی در کلیه سطوح	_____	_____	ب.خ. استان و شهرستانها	م.ب استان شهرستانها	طول سال	نظارت در سطوح	_____	_____	_____	_____	_____